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  1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


1.1.Настоящая технологическая карта распространяется 

     на устройство мастичных кровель промышленных, гражданских зданий с применением современной полимерной кровельной мастики «МАСТИГУМ 2». 



1.2. В состав работ настоящей технологической карты входит: очистка поверхности основания, устройство усилений, устройство деформационных швов в основании, нанесение грунтовки, нанесение слоев мастичного кровельного ковра, нанесение защитного слоя посыпки.
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1.3. Для грунтования поверхности предусмотрен состав п.3.8. ТК.

1.4. Для устройства основных мастичных кровельных слоев предусмотрен состав полимерной мастики «МАСТИГУМ 2».

1.5. Для устройства компенсаторов – рулонный кровельный материал типа «ТЕХНОЭЛАСТ» по ТУ 5774-003-06287852-99, оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,5 мм по ГОСТ 19903-96.

               1.6. В соответствии с настоящей картой работы по устройству мастичного кровельного ковра ведутся только в сухой период времени. Вынужденные  технологические  перерывы в дни с осадками настоящей картой не учтены. Поэтому при планировании годовой загрузки звена кровельщиков необходимо

учитывать количество дней в году по коэффициенту К = 0,71, характерных для центральных областей Украины, когда производство кровельных работ с использованием полимерных мастик затруднено.


1.7.  При производстве работ по устройству мастичной кровли помимо требований настоящей технологической карты необходимо руководствоваться требованиями следующих  нормативных документов: ДБН В.2.6-14-97 "Конструкции зданий и сооружений.  Покрытия зданий и  сооружений".  Том  I, II, III; ДБН А.3.1-5-96 «Организация строительного производства»;  РСН  355-91  " Проектирование  и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением  полимерных  мастик"; СНиП  III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; НАПБ-01-001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні».

           2. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА

               МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ

           2.1. Используя высокие гидроизоляционные свойства эффективной полимерной мастики «МАСТИГУМ 2», имеется возможность значительно повысить эффективность устройства, надежность и долговечность кровельных покрытий зданий.    

           2.2. Конструктивное решение мастичного кровельного ковра из состава «МАСТИГУМ 2» принимается в соответствии с требованиями ДБН В.2.6-14-97 и таблицы 1.

2.3. В местах примыканий кровельного ковра к вертикальным стенам и парапетам, а также в ендовах и в местах установки воронок внутреннего водостока мастичный ковер усиливается дополнительным слоем мастики «МАСТИГУМ 2» толщиной не менее 0,6 мм в высохшем состоянии с армированием стеклосеткой.

2.4. В качестве защитного слоя,  предусмотрена сланцевая или кварцевая посыпка, фракция 2-5 мм по верхнему свеженанесенному слою полимерной мастики.
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Таблица 1 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МАСТИЧНОГО      

КРОВЕЛЬНОГО КОВРА ИЗ СОСТАВА «МАСТИГУМ 2»

	Элементы кровельного ковра
	                        Уклон

	
	      0 … 2,5 %
	2,5 -10%
	10 -25%

	
	Экспл.
	Неэкспл.
	
	

	Конструкция бетонной уклонообразующей,  армированной стяжки, толщ. min. 50 мм
	+
	-
	-
	-

	Защитная посыпка из сланца или кварца, 

фракция 2-5 мм
	+
	+
	-
	-

	Трехслойный мастичный кровельный ковер

"МАСТИГУМ 2", толщиной 1,8 мм в высохшем состоянии
	+
	-
	-
	-

	Двухслойный мастичный кровельный ковер "МАСТИГУМ 2", толщиной 1,2 мм в высохшем состоянии
	-
	+
	+
	+

	Грунтовка "MULTIGUM PRIMER MS" с расходом 0,3-0,5 кг/м²
	+
	+
	+
	+

	Теплоизоляция  (по проекту) 


	+
	+
	+
	+


2.5. В местах пропуска труб инженерных коммуникаций

 через покрытие здания для обеспечения герметичности выполняемой кровли следует предусматривать установку стальных патрубков или железобетонных стаканов с последующей
заливкой мест прохода труб герметизирующими композициями.

2.6. В местах прохождения температурно-деформационных швов на кровле следует предусматривать:

 - экструдированный пенополистирольный заполнитель пространства шва;

- уплотняющий жгут пороизола;

- герметик;

- металлический компенсатор из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм;

- оклеивание полосой рулонного материала, шириной не менее 300 мм.
 До устройства основных слоев мастичного кровельного ковра, на пространство деформационного шва наносится дополнительный слой мастики «МАСТИГУМ 2» толщиной ​​​​​​0​​​​,6 ​​мм​​​​​​​​​​​​.

3. МАТЕРИАЛЫ

3.1. Для устройства мастичных кровель зданий и сооружений предусмотрено применение современной  полимерной кровельной мастики «МАСТИГУМ 2», производимой заводом «BITUM LTD» (Израиль).

3.2. Мастика «МАСТИГУМ 2» представляет собой пастообразную массу, состоящую из модифицированной латексом акриловой эмульсии,  и наполнителей – карбоната кальция, двуокиси титана, сульфата бария, талька и воды.

При нанесении на поверхность и после полного высыхания образуется упруго-пластичная мембрана с высокими показателями водостойкости, водонепроницаемостью и стойкостью к ультрафиолету. Долговечность трехслойного покрытия на кровле составляет не менее 15 лет.
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3.3. Кровельная мастика «МАСТИГУМ 2» сертифицирована в Украине в системе УкрСЕПРО. Получено разрешение Государственного департамента пожарной безопасности № 17/3/2619 от 18.09.2003 г. на использование в строительстве на территории Украины. Согласно проведенным испытаниям, Украинского научно-исследовательского института пожарной безопасности МЧС Украины, кровельное покрытие «МАСТИГУМ 2» отнесено: протоколом № 319/1Ц-2006 от 22.12.2006г. к группе горючести Г 1,  протоколом № 184/1Ц-2003 от 01.09.2003г. к группе распространения пламени РП 1, протоколом № 185/1Ц-2003 от 01.09.2003г. к группе воспламенения В 2.    

Получен «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи» о том, что покрытие из мастики «МАСТИГУМ 2» соответствует требованиям санитарного законодательства Украины и является безопасным для здоровья. 

Согласно результатам испытаний ОАО «Укрмонтаж химзащита» от 18.04.2005г. защитное покрытие «МАСТИГУМ 2» стойко к воздействию водного раствора гипохлорита натрия (Na ClO).

Мастика «МАСТИГУМ 2» сертифицирована в соответствии с требованиями международной системы управления качеством ISO 9001.

3.4. Поставщиком кровельной мастики      «МАСТИГУМ 2» в Украине является предприятие             ООО «БИТУМ УКРАИНА»: г. Киев, ул. А. Довженко, 14/1, оф. 39. Тел. 502-0244, 502-0241/42/43, факс 502-0240. Е-mail: bitum@bitum.com.ua .   www.bitum-central.com .

3.5. Физико-механические характеристики кровельной мастики «МАСТИГУМ 2» приведены в таблице 2.

Таблица 2

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСТИКИ
«МАСТИГУМ 2»

	                            Показатели
	Значение

	Удельный вес                                           кг/см3
Предел прочности при разрыве              МПа

Удлинение, не менее                                       %

Гибкость при температуре, не выше          ºС

Водонепроницаемость, не менее             МПа

Водопоглощение по массе, не более            %

Теплостойкость, не менее                             ºС

Прочность сцепления с огрунтованным основанием, не менее                                МПа
	1,28

2,0

200

           - 25

0,5

3,9

80

0,9
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3.6. Для армирования мест усиления мастичного кровельного ковра необходимо применять стеклосетки  СС-1, СС-А2, РС-3 по ТУ 6-11-99-75.

3.7. Для защитных покрытий необходимо применять сланцевые или кварцевые посыпки, фракции 2-5 мм.

3.8. Для усиления адгезии кровельного мастичного слоя к основанию используют грунтовки:

- MULTIGUM PRIMER MS– для грунтования бетонных поверхностей, расход 300-500 г/м², время просушки 20-40 мин;

- MULTIGUM PRIMER FOR BITUMEN – для грунтования оснований из битума и рулонно-битумных материалов без заполнителя, расход 300-500 г/м², время просушки 30-60 мин, не наносится на свежий битум, залитый менее 6-и месяцев назад.(нанесение на свежий битум допускается после промывки битумного покрытия водой с моющим средством). Для рулонно-битумного с заполнителем и асбестового основания используют грунтовку в виде смеси «МАСТИГУМ 2» с водой в соотношении 1:1/2, расход 500 г/м², время просушки 2-3 часа;

- MULTIGUM PRIMER MS-1 – для грунтования металлического, оцинкованного, алюминиевого, окрашенного, акрилового оснований. Расход 150 – 200 г/м², время просушки 30-60 мин.

	Хранение и транспортирование кровельной    мастики «МАСТИГУМ 2» при отрицательной          температуре не допускается


3.9. Работы с использованием мастики «МАСТИГУМ 2» и грунтовок необходимо производить при температуре наружного воздуха не ниже + 5 ºС. Не производить работы при выпадении осадков и не менее чем за 6 часов до выпадения росы. Хранение и транспортирование при температуре наружного воздуха не ниже + 3 ºС. При хранении исключить попадание прямых солнечных лучей. 

              4. ОРГАНИЗАЦИЯ  И ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА  МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ

            4.1. К устройству мастичной кровли из полимерной мастики «МАСТИГУМ 2» приступают после полного завершения предшествующих строительно-монтажных работ на покрытии и выполнении следующих мероприятий:

1) обеспечения объекта необходимыми материалами;

2) подготовки оборудования, инструмента и приспособлений;

3) проверки прочности несущих конструкций покрытия, прочности основания, правильности разбивки поверхности кровли на технологические площади (захватки);

4) закрытия проёмов настилом, устройства временного ограждения покрытия по всему периметру площади нанесения кровельной мастики;

5) установки на покрытии зданий комплекта противопожарных средств;

6) наличия утвержденного главным инженером предприятия наряда-допуска на ведение кровельных работ с горючими материалами.
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4.2. До устройства мастичного кровельного ковра из мастики «МАСТИГУМ 2» должна быть принята по акту поверхность существующей кровли. 

Требования к бетонной поверхности:

- поверхность необходимо очистить от строительного мусора, грязи и пыли с помощью сжатого воздуха от компрессора или промышленным пылесосом;

- на поверхности необходимо удалить неровности в виде наплывов и острых частиц бетонного заполнителя, а также должна быть удалена (смыта) малопрочная пленка цементного молока;

- раковины и углубления заделаны с помощью цементного раствора (M 200);

- в местах примыкания поверхности к парапету, стенам кровельных строений необходимо выполнить галтель из цементного раствора (М 200);

- поверхность должна оставаться сухой не менее 48 часов до начала устройства мастичного ковра (весовая влажность бетона не более 8%).

4.3. Для подъема материалов при устройстве мастичной кровли используют ранее установленные монтажные краны. 

Рулоны стеклосетки необходимо подавать в контейнерах, а кровельную мастику в герметичной заводской упаковке - ведрах. По кровле материал необходимо развозить на ручных тележках.

 4.4. Устройство мастичного кровельного ковра ведут в следующей последовательности:

- грунтование основания;

- усиление мест примыкания основания к парапету, стенам кровельных строений, вентиляционным трубам и другим инженерным коммуникациям в ендовах и местах установки водоприемных воронок слоем мастики «МАСТИГУМ 2», расход 0,8 кг/м² (0,6 мм);

- армирование мест усиления с помощью стеклосетки пропитанной мастикой «МАСТИГУМ 2»;

- устройство и герметизация температурно-деформационных швов в покрытии;

- нанесение первого слоя мастики, расход 0,8 кг/м² (0,6 мм), время просушки 6-10 часов;

- нанесение второго слоя мастики, расход 0,8 кг/м² (0,6 мм), время просушки 6-10 часов;

- нанесение третьего слоя мастики, расход 0,8 кг/м² (0,6 мм), время просушки 6-10 часов;

- нанесение защитной сланцевой или кварцевой посыпки.
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4.5. В качестве современного теплоизолятора кровли могут быть использованы следующие теплоизоляционные материалы: экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан (ППУ), минеральные утеплители. 

4.6. Устройство мастичного кровельного ковра  выполняют последовательно на заранее размеченных площадях (захватках). Разбивку на захватки следует предусмотреть таким образом, чтобы обеспечивать перемещение материалов и рабочих без повреждения нанесенного и наносимого кровельного мастичного слоя.

4.7. Работы нужно начинать с участков, наиболее удаленных от места складирования и подачи материалов.

4.8. Кровельную полимерную мастику «МАСТИГУМ 2» наносят на поверхность механизированным способом с помощью оборудования безвоздушного распыления сплошным ровным слоем толщиной не более 0,6 мм (0,8 кг/м²). Нанесение мастики за один проход слоем большей толщины резко увеличивает время высыхания и ухудшает качество покрытия. При необходимости, кровельную мастику наносят кистями, располагая слои крест-накрест.

4.9. Нанесение последующего слоя разрешается  после полного высыхания предыдущего нанесенного слоя, предъявления его Заказчику и подписания актов на скрытые работы.

 4.10. После нанесения заключительного мастичного  слоя, по всей поверхности кровельного ковра наносят защитную посыпку из сланца или кварца.
	Невысохшая  кровельная  мастика      не является водонепроницаемой.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ, СДАЧА

И  ПРИЕМКА РАБОТ

 5.1. Для устройства гидроизоляции кровли с применением мастики "МАСТИГУМ 2" необходимо:

- применять качественные кровельные материалы, имеющие сопроводительные паспорта (сертификаты);

- обеспечить сплошность нанесения мастичных слоев;

- обеспечить достаточность высыхания  (полимеризации)    нанесенного слоя мастики;

- проверить  правильность расположения температурно-

усадочных швов;

- обеспечить сохранность (отсутствие повреждений) выполненных мастичных слоев при устройстве защитного слоя.    

            5.2. Качество работ по устройству кровли мастичными материалами следует контролировать поэтапно с обязательной проверкой и актированием  скрытых работ. 

Поэтапный контроль выполняется мастером и осуществляется в соответствии со схемой операционного контроля (табл.  9).

 
5.3. Приемка мастичной кровли должна сопровождаться осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в разжелобках и в местах примыкания к выступающим конструкциям над кровлей.


Выполненная мастичная кровля должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь заданные уклоны;

- не иметь местных контруклонов, где может задерживаться вода; 

- мастичный кровельный ковер должен иметь достаточную адгезию к основанию, не расслаиваться, не иметь пузырей, впадин.

5.4. Все элементы кровли при обнаружении в них отклонений от проекта или требований строительных норм должны быть исправлены или заменены до сдачи зданий или сооружения в эксплуатацию.  

5.5. Приемка выполненной кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества работ. При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ:

- грунтование;

- примыкание кровли к водоприемным воронкам;

· примыкание кровли к выступающим частям вентиляционных шахт, антенн, растяжек, парапетов;

- устройство слоев мастичного кровельного ковра послойно;

5.6. Уложенный кровельный ковер должен отвечать следующим требованиям:

- отклонения величины фактического уклона от проектного не должны превышать ±5 мм и не иметь обратных уклонов;

- с поверхности кровли должен осуществляться полный отвод  воды по наружным или внутренним водостокам;

- надежной адгезии слоев мастичных материалов к основанию и между собой, проверяемой медленным отрывом

одного слоя от другого (разрыв должен происходить по   материалу - отслоение от основания не допускается).


         5.7. Водонепроницаемость кровельного ковра на плоских кровлях следует проверять после сильного дождя или заливкой водой при положительной температуре.


         5.8. После окончания всех кровельных работ необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки мастичных комьев, обрезков армирующих материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и спущены с кровли, затем вывезены в специально отведенные зоны. 

	410.00.000 ТК
	Лист

	
	8


6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

       6.1. Работы по устройству мастичных кровель с использованием мастики «МАСТИГУМ 2» выполняют с соблюдением СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», ГОСТ 12.3.040-86, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.2.037-78 и РСН 355-91.

                6.2. К выполнению работ по устройству мастичных кровель допускают рабочих не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр, прошедших обучение и имеющих удостоверение.

  6.3. Лица, страдающие кожными и хроническими  заболеваниями верхних дыхательных путей или слизистых оболочек глаз к работе с кровельной полимерной мастикой не допускаются.

6.4. До начала производства работ каждый рабочий должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также производственный инструктаж непосредственно на рабочем месте.



6.5. Кровельщики должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (малярный костюм, рукавицы).

6.6.
Допуск рабочих на кровлю разрешается только после осмотра мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих конструкций покрытия и ограждений.

6.7. На весь период работ по устройству кровли строительная организация, ведущая ремонт, должна выделять ответственных за соблюдение противопожарного режима и выполнение противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске.

             
6.8. Производство работ по устройству кровли не допускается одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварки и т.п.).

 6.9.
На участке кровли во время нанесения полимерной мастики необходимо иметь комплект противопожарных средств (пенные огнетушители, лопаты, сухой песок в ящике, асбестовые одеяла или кошму).

 6.10. Хранить полимерную мастику «МАСТИГУМ 2», праймеры и растворители внутри здания запрещается. Указанные материалы следует хранить под специальным навесом из несгораемых материалов, которые размещаются на строительной площадке не ближе 15 м от здания, на объекте допускается хранение не более 500 л горючих жидкостей (бензин, керосин и пр.).

    
        Для обеспечения пожарной безопасности на объекте следует выполнять следующие нормы средств пожаротушения на объектах:

         Склад кровельной мастики на 50 м2: 1 пенный огнетушитель, 1 ящик с песком. 1 лопата. 1 кошма 1,5 х 1,5 м; 
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Таблица 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО  1000 м2  МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ ВРУЧНУЮ
	                      Наименование операций


	Единица

измерения
	Объем

работ по

технологической

карте
	Обоснование норм

(ЕРЕР)
	Затраты на единицу,

чел .-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел-ч

	1. Установка и разборка блока для подъема кровельных материалов на покрытие при грузоподъемности блока до 1,5 т                      

2. Очистка основания от мусора, грязи                           

3. Очистка кровели водой под давлением, К=0,5

4. Нанесение на поверхность кровли праймера          

5. Подача  мастики на кровлю подъемником                  

6. Разгрузка и переноска мастики вручную

7. Оклейка мест примыкания стеклотканью на   полимерной мастике 

8. Нанесение первого слоя полимерной мастики толщиной 0,6 мм  вручную, К=0,5

9. Нанесение второго слоя полимерной мастики толщиной 0,6 мм вручную, К=0,5

10. Нанесение третьего слоя полимерной мастики

     толщиной 0,6 мм вручную, К=0,5 

11. Устройство защитного слоя из сланцевой или кварцевой посыпки

ИТОГО:
	1 блок

100 м2

    100 м2
100 м2

100 т

1 т

1 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2
	3

1000 м2

         1000 м2
1000 м2
4,4 т

4,4 т

60 м2

1000 м2
1000 м2
1000 м2
1000 м2

	Е 20-1-258

Е 7-4, п.1

      Е 20-1-250

Е 7-4, п.4а

Е 1-16, п.6б

Е 1-19, п.2а

Е 7-4, п.7

Е 11-39

Е 11-39

Е 11-39

Е 11-37, п.2а


	4,4

1,0

6,0

4,1

42,8

2,76

0,75

4,5

4,5

4,5

4,8
	13,2

10

30

41

1,88

12,14

45

22,5

22,5

22,5

48

268,72
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Таблица 5.  ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТРОЙСТВО 1000 м2  МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ ВРУЧНУЮ
	Наименование работ
	Затраты  труда на

1000 м2 кровли

чел.-ч.


	Состав звена 5 чел.
	Продолжитель-ность

Плановая

Принятая

смены
	С м е н ы

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Установка и разборка блока для подъема кровельных материалов на  покрытие
	                 13,2
	Кровельщики Пр.

Кровельщики Шр.
	0,825
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	2. Очистка основания от мусора, грязи 
	40
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	3. Нанесение на поверхность  кровли праймера
	41
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	4. Подача мастики на кровлю, разгрузка и перемещение мастики  вручную
	14,02
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,35

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Оклейка мест примыканий стеклотканью на мастике
	45


	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	1,125

1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Нанесение первого слоя мастики толщиной 0,6 мм
	22,5


	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,563

0,5
	
	
	
	
	
	т.п.
	
	
	
	

	7. Нанесение второго слоя мастики  толщиной 0,6 мм


	22,5
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,563

0,5
	
	
	
	
	
	
	т.п.
	
	
	

	8.  Нанесение третьего слоя мастики  толщиной 0,6 мм
	22,5
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,563

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	т.п.
	

	9. Устройство защитного слоя из сланцевой или кварцевой посыпки 
	48
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	1,2
1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:                                                    268,72 чел.-ч.                                                    6,718
                                                                                                                                                 7,0 смен

	410.00.000 ТК
	Лист
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Примечание: Т.П. – необходимый технологический перерыв не менее 6-ти часов

 Таблица 6.  КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО  1000 м2  МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННО
	                      Наименование операций


	Единица

измерения
	Объем

работ по

технологической

карте
	Обоснование норм

(ЕРЕР)
	Затраты на единицу,

чел .-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел-ч

	1. Установка и разборка блока для подъема кровельных материалов на покрытие при грузоподъемности блока до 1,5 т                      

2. Очистка основания от мусора, грязи сжатым воздухом или промышленным пылесосом                          

3. Очистка кровли водой под давлением, К=0,5 

4. Нанесение на поверхность кровли праймера          

5. Подача  мастики на кровлю подъемником                  

6. Разгрузка и перемещение мастики вручную

7. Оклейка мест примыкания стеклотканью на   полимерной мастике 

8. Нанесение первого слоя полимерной мастики толщиной слоя 0,6 мм (механизировано)

9. Нанесение второго слоя полимерной мастики толщиной слоя 0,6 мм (механизировано)

10. Нанесение третьего слоя полимерной мастики

     толщиной слоя 0,6 мм механизировано

11. Устройство защитного слоя из сланцевой или кварцевой посыпки

ИТОГО:
	1 блок

100 м2

100 м2
100 м2

100 т

1 т

1 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2
	3

1000 м2

1000 м2
1000 м2
4,4 т

4,4 т

60 м2

1000 м2
1000 м2
1000 м2
1000 м2

	Е 20-1-258

Е 7-4, п.2

Е 20-1-250

Е 7-4, п.4б

Е 1-16, п.6б

Е 1-19, п.2а

Е 7-4, п.7

Е 11-37, п.1а

Е 11-37, п.1а

(ПР-1, К=0.85)

Е 11-37, п.1а

(ПР-1, К=0.85)

Е 11-37, п.2а


	4,4

0,41

6,0

0,65

42,8

2,76

0,75

1,2

1,02

1,02

1,2
	13,2

4,1

30

6,5

1,88

12,14

45

12

10,2

10,2

12

157,22

	410.00.000 ТК
	  Лист
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Таблица 7.  ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТРОЙСТВО 1000 м2  МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАНО  
	Наименование работ
	Затраты  труда на

1000 м2  кровли

чел.-ч.
	Состав звена  5 чел.
	Прод - ность

Плановая

Принятая

смены
	С м е н ы

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Установка и разборка блока для подъема кровельных материалов на  покрытие
	13,2
	Кровельщики Пр.

Кровельщики Шр.
	0,825

0,5
	

	
	
	
	
	
	

	2. Очистка основания от мусора, грязи сжатым воздухом,  очистка кровли водой под давлением
	34,1
	Кровельщик Пр.        Кровельщик  Шр. Кровельщик  1Ур.
	1.42

1,0
	
	
	
	
	
	
	

	3. Нанесение на поверхность  кровли праймера 
	6,5
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,41

0,5
	
	
	
	
	
	
	

	4. Подача мастики на крышу, разгрузка и переноска мастики  вручную
	14,02
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,35

0,5
	
	
	
	
	
	
	

	5. Оклейка мест примыкания стеклотканью на мастике
	45


	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	1,125

1,0
	
	
	
	
	
	
	

	6. Нанесение первого слоя мастики толщиной 0,6 мм
	12
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,3

0,5
	
	
	
	
т.п.
	
	
	

	7. Нанесение второго слоя мастики толщиной 0,6 мм
	10,2
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,255

0,33
	
	
	
	
	
	т.п
	

	8. Нанесение третьего слоя мастики  толщиной 0,6 мм


	10,2
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,255

0,3
	
	
	
	
	
	
	
т.п.

	9. Устройство защитного слоя из сланцевой или кварцевой посыпки
	12
	Кровельщики Пр.- 2 ч.

Кровельщики Шр.- 2ч.

Кровельщик 1Ур.
	0,3

0,33
	
	
	
	
	
	
	


Итого:                                                         157,22 чел.- ч.                                                3,93






                                         4,0  смен  

	410.00.000 ТК
	Лист
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Примечание: Т.П. - необходимый технологический перерыв не менее 6-ти часов

Таблица 8.

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРУДОВАНИИ И ИНСТРУМЕНТЕ

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Техническая

характеристика

	1. Сборно-разборные склады
	шт.
	1
	Площадь 120м2


	2. Тележка для транспортирования бачка  с  мастикой


	шт.
	1
	Масса до 40 кг

	3. Бачок для мастики
	шт.
	4
	Вместимость 15л

	4. Метр стальной
	шт.
	2
	

	5. Ковш для разлива мастики
	шт.
	2
	

	6. Шаблон деревянный
	шт.
	1
	


	7. Нож для резки стеклоткани и рубероида
	шт.
	2
	


	8. Маска для защиты лица и глаз (необязательно)
	шт.
	1
	


	410.00.000 ТК
	Лист
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Таблица 9. Схема поэтапного контроля качества устройства кровли из мастики « МАСТИГУМ 2»

	Кто контролирует
	Мастер

	Операции, подлежащие контролю
	Подготовка материалов
	Подготовка основания
	Нанесение  мастичных слоев
	Устройство защитного слоя из сланцевой или кварцевой посыпки

	Состав контроля (что контролировать)
	Состав мастики
	Соответ-ствие материа-

лов пас-

портным данным
	Чисто-та по-верх-ности
	Ре-монт де-фект-ных мест
	Нали-чие вык-ружек в мес-тах при-мыка-ний
	Ук-ло-ны
	Тол-щи-на и сп-лош-но

сть ог-

рун

тов-

ки
	Сте-

пень

вы-

сы-

ха-

ния
	На-

ли-

чие

уси-

ле-

ния

кро-

вель

но-

го

ков-

ра


	Тол-

щи-

на

слоя

ма-

сти-ки

первого и второго слоя
	Тол-

щи-

на

и спло-шно

сть

кле-

яще-

го

слоя


	Сте-

пень

влажно

сти

по-сыпки


	Сплошн

ость

слоя по-

сып-

ки
	

	Время контроля

(когда контроли-ровать)


	До производства работ
	До устройства кровельного ковра
	До устройства защитного слоя
	В процессе производства работ

	Кто привлекается к проверке
	Построечная лаборатория
	
	
	

	Какие работы относятся к скрытым
	
	+
	
	
	+
	+


	
	+
	+
	+
	
	+
	


	410.00.000 ТК
	Лист
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ « МАСТИГУМ 2»

Конструктивные решения гидроизоляции в соответствиями с требованиями РСН 355-91 “Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением полимерных мастик” предусматривают следующее:

ПОЛЫ (сверху вниз):

- керамическая плитка на водостойком клее “Ceresit-CM-17” с затиркой швов водонепроницаемым составом “Ceresit-CЕ-48”;

- защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М 200;

- гидроизоляция из двух слоёв полимерной мастики “МАСТИГУМ 2” с расходом – 0,8 кг/м², на один слой покрытия;

- грунтовка “MULTIGUM  PRIMER MS” с расходом – 0,5 кг/м²;

- уклонообразующая стяжка из мелкозернистого бетона В15, армированного металлической сеткой;

- плита перекрытия.

СТЕНЫ:

- керамическая плитка на водостойком клее “Ceresit-CM-17” с затиркой швов водонепроницаемым составом “Ceresit-CЕ-48”;

- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М 200 с армированием полимерной сеткой с ячейками 10х10 мм, анкерным креплением к стене с шагом – 700мм и последующей герметизацией отверстий мастикой “МАСТИГУМ 2”;

- гидроизоляция из двух слоёв полимерной мастики “МАСТИГУМ 2” с расходом – 0,8 кг/м², на один слой покрытия;

- грунтовка “MULTIGUM  PRIMER MS” с расходом – 0,5 кг/м²;

- кирпичная или бетонная стена.

Примечание: При установке водосливных трапов должен быть обеспечен слив воды, как по поверхности гидроизоляции, так и по поверхности керамической плитки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОТДЕЛОЧНО-ГИДРОИЗЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО СТЕНАМ И ПОЛУ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО СОБЛЮДЕН В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- устройство уклонообразующей стяжки на полу;

- устройство галтелей в примыкании “стена-пол”;

- грунтование стен составом “MULTIGUM  PRIMER MS”;

- нанесение первого слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на стене;

- нанесение второго слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на стене;

- очистка поверхности уклонообразующего выравнивающего слоя на полу; 

- устройство усиления в месте установки трапов;

- грунтование пола составом “MULTIGUM  PRIMER MS”;

- нанесение первого слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на полу;

- нанесение второго слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на полу;

- устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора;
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     - устройство трапов;
     - установка керамической плитки на водостойком клее “Ceresit-CM-17” с затиркой швов водонепроницаемым составом “Ceresit-CЕ-48” на полу.   
  - установка керамической плитки на водостойком клее “Ceresit-CM-17” с затиркой швов водонепроницаемым составом “Ceresit-CЕ-48” на стенах;

При планировании строительных работ следует учитывать то, что по мере высыхания гидроизоляционной мастики “МАСТИГУМ 2”, возрастает вероятность возгораемости последней. Поэтому не допускается проведение строительных работ с использованием открытого огня (сварка, газовая горелка, работа с электро-механическим резаком и т. д.) в помещениях где выполнена гидроизоляция “МАСТИГУМ 2”.

В каждом помещении должен быть огнетушитель, а на этаже комплект противопожарных средств.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ « МАСТИГУМ 2»

Конструктивные решения гидроизоляции в соответствиями с требованиями РСН 355-91 “Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением полимерных мастик” предусматривают следующее:

ПОЛЫ (сверху вниз):

- гидроизоляция из трёх слоёв полимерной мастики “МАСТИГУМ 2” с расходом – 0,8 кг/м², на один слой покрытия;

- грунтовка “MULTIGUM  PRIMER MS” с расходом – 0,5 кг/м²;

- уклонообразующая бетонная стяжка;

- ж/б плита.

СТЕНЫ:

- гидроизоляция из трёх слоёв полимерной мастики “МАСТИГУМ 2” с расходом – 0,8 кг/м², на один слой покрытия;

- грунтовка “MULTIGUM  PRIMER MS” с расходом – 0,5 кг/м²;

- кирпичная или бетонная стена.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОТДЕЛОЧНО-ГИДРОИЗЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ПО СТЕНАМ И ПОЛУ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО СОБЛЮДЕН В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- устройство уклонообразующей стяжки на полу;

- устройство галтелей в примыкании “стена-пол”;

- грунтование стен составом “MULTIGUM  PRIMER MS”;

- нанесение первого слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на стене;

- нанесение второго слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на стене;

- нанесение третьего слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на стене;

- очистка поверхности уклонообразующего выравнивающего слоя на полу; 

- грунтование пола составом “MULTIGUM  PRIMER MS”;

- нанесение первого слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на полу;

- нанесение второго слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на полу;
- нанесение третьего слоя гидроизоляции “МАСТИГУМ 2” на полу.
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При планировании строительных работ следует учитывать то, что по мере высыхания гидроизоляционной мастики “МАСТИГУМ 2”, возрастает вероятность возгораемости последней. Поэтому не допускается проведение строительных работ с использованием открытого огня (сварка, газовая горелка, работа с электро-механическим резаком и т. д.) в помещениях где выполнена гидроизоляция “МАСТИГУМ 2”.

В каждом помещении должен быть огнетушитель, а на этаже комплект противопожарных средств.
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